

2. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
Invitación a PROPONENTES :	16 05 2014		
Consultas Escritas :	Día Mes Año 26 05 2014	Hora Min. 18 30	Av. Camacho, No. 1488, Edif., EX - REFO, Piso 3, SEDEM - LA PAZ - BOLIVIA diego.mendoza@sedem.gob.bo
Reunión de aclaración :	Día Mes Año 27 05 2014	Hora Min. 16 30	Av. Camacho, No. 1488, Edif., EX - REFO, Piso 3, SEDEM - LA PAZ - BOLIVIA
Aprobación del Término Base de Contratación con las enmiendas si hubieran :	Día Mes Año 29 05 2014		Av. Camacho, No. 1488, Edif., EX - REFO, Piso 3, SEDEM - LA PAZ - BOLIVIA
Comunicación de aprobación del TBC :	Día Mes Año 30 05 2014		
Fecha límite de Presentación de Propuestas :	Día Mes Año 03 07 2014	Hora Min. 16 00	Av. Camacho, No. 1488, Edif., EX - REFO, Piso 3, SEDEM - LA PAZ - BOLIVIA
Apertura de Propuestas :	Día Mes Año 03 07 2014	Hora Min. 16 30	Av. Camacho, No. 1488, Edif., EX - REFO, SEDEM - LA PAZ - BOLIVIA
Adjudicación o Descalificación :	Día Mes Año 07 07 2014		
Comunicación de la adjudicación o descalificación :	Día Mes Año 08 07 2014		
Reunión de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas :	Día Mes Año 17 07 2014		Av. Camacho, No. 1488, Edif., EX - REFO, Piso 3, SEDEM - LA PAZ - BOLIVIA
Presentación de documentos para suscripción de CONTRATO :	Día Mes Año 20 08 2014		Av. Camacho, No. 1488, Edif., EX - REFO, Piso 3, SEDEM - LA PAZ - BOLIVIA
Suscripción de CONTRATO :	Día Mes Año 21 08 2014		Av. Camacho, No. 1488, Edif., EX - REFO, Piso 3, SEDEM - LA PAZ - BOLIVIA